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Gemensamt uttalande om principer for en entreprenadrattslig
hantering av covid-19

Coronaviruset har pa kort tid vant upp och ner pa mycket av det vi tagit for givet. I den har
speciella situationen behover vi fa vara projekt att fungera. Alla parter som deltar i ett projekt ar
beroende av varandra. For att lyckas behover vi darfor samarbeta pa ett 6ppet och konstruktivt
satt och vi behdver ha samsyn kring hur vi ska gora det.

Byggherrarna, Byggforetagen och Installatérsforetagen gor darfor har ett gemensamt
stillningstagande om grundldggande utgangspunkter for hantering av entreprenadrattsliga
fragor med anledning av coronaviruset.

e Kommunicera
Vi uppmanar parterna till 5ppenhet och kommunikation i projekten. Coronaviruset ar
nagonting unikt i modern tid som onekligen kan komma att leda till hinder i manga
entreprenader. Bade bestillare och entreprendrer uppmanas att halla sin avtalspart
uppdaterad om hur projektet, framdriften och organisationen paverkas av
coronaviruset. Bada parter tjdnar pa att fa information om stérningar - ju mer man vet
desto lattare att samverka for att 16sa eller mildra paverkan pa projektet.

AB 04 och ABT 06 innehaller aviseringsregler for hinder, likstillda ATA-arbeten med
mera. Dessa regler handlar om att informera sin avtalspart om omstindigheter av
betydelse for projektet. Det ar viktigt att reglerna f6ljs. Det ar likasa viktigt att den
bestéllare som far en avisering ger entreprendren adekvat aterkoppling.

e Var tydlig
Vid kommunikationen om storningar orsakade av coronaviruset uppmanar vi parterna
att tydligt forklara vad som hant och vilken konkret paverkan det far i det enskilda
projektet. Kom ihag att ett syfte med en hindersanmalan &r att avtalsparten ska fa
kdnnedom om faktiska forhallanden, allt fér att skapa mojligheter att 16sa eller mildra
paverkan pa projektet. Motparten kan ju i regel inte veta hur just er organisation
paverkas.

e Lyssnaoch stk l6sningar i samférstand
Vi uppmanar parterna att agera lojalt. I det ligger bland annat att lyssna pa sin avtalspart,
forsoka forsta avtalspartens instédllning och att inom ramen for kontraktet jobba
tillsammans for att 16sa de problem som uppkommer. Parterna ar beroende av varandra
i projekten och bor darfor forsoka hitta gemensamma l6sningar nar det ar mojligt.

e Minska smittspridning
Vi uppmanar parterna att lagga stor vikt vid atgarder som syftar till att minska risken for
smittspridning. Alla aktorer behover ta sitt samhallsansvar och f6lja inte bara tvingande
foreskrifter utan dven relevanta myndigheters allmdnna rad och rekommendationer. Det
kan till exempel handla om att se till att anstédllda stannar hemma vid sjukdom eller for
VAB och tvattar handerna. Dessutom bor parterna samrada kring atgarder som man kan
vidta for att undvika eller minska tringsel pa byggarbetsplatsen.



